

|                                                               |      |                 |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| <b>QUY TRÌNH RÀ SOÁT VÀ ĐỐI<br/>CHIẾU CÔNG VIỆC PHÁT SINH</b> | Ngày | 18/05/2026      |
|                                                               | Số   | EB-QT-260518.01 |

| Người lập                                                                                                | Phê duyệt                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>NGÔ QUÝ KIẾT</b> | <br><b>Giám Đốc O&amp;M<br/>Điện Mặt Trời Áp Mái<br/>Võ Lê Anh</b> |

## I. MỤC ĐÍCH

- Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ phận trong công tác quản lý các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.
- Đảm bảo toàn bộ các hạng mục được ghi nhận chính xác và đầy đủ, các bộ phận nắm rõ tiến độ, trạng thái công việc để chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

## II. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT

- Các bên tham gia phối hợp:** Điều phối (ĐP), Quản lý dự án (PM), Kế toán (KT).
- Thời hạn hoàn thành:** Trong vòng 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.
- Quy trình này áp dụng đối với các hạng mục công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng tại tất cả các dự án thuộc quyền quản lý và vận hành của công ty.



### III. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

#### 1. Nguyên tắc quản lý dữ liệu

- Mỗi cụm CĐT chỉ sử dụng 01 (một) File theo dõi phát sinh chính thức và phải được lưu/ ghim tại thư mục/ nền tảng trao đổi chung giữa các bộ phận.
- Không tạo File theo dõi riêng ngoài hệ thống quản lý chung nếu chưa được thống nhất về phê duyệt từ cấp quản lý.

#### 2. Nguyên tắc cập nhật dữ liệu

- PM chịu trách nhiệm cập nhật thông tin phát sinh kịp thời khi có báo giá/ phát sinh mới (từ xác nhận báo giá, xác nhận triển khai của CĐT và/hoặc thông tin từ hiện trường,...)
- Các thông tin cập nhật phải đúng và đầy đủ theo quy định.
- Các thay đổi quan trọng phải có ghi chú nhân sự và thời gian cập nhật.

#### 3. Nguyên tắc đối chiếu dữ liệu

- Mọi số liệu phát sinh được đối chiếu độc lập và có sự xác nhận thống nhất giữa PM (thực thi) và ĐP (giám sát) trước khi chuyển sang KT.
- Đối chiếu chính xác Giá trị của từng gói phát sinh dựa trên báo giá đã được phê duyệt chính thức so với khối lượng thực tế thực hiện.
- Rà soát toàn bộ danh mục công việc tại hiện trường nhằm đảm bảo không bỏ sót bất kỳ gói phát sinh nào và không gây thất thoát nguồn tiền/ doanh thu của Công ty.
- Các hạng mục chưa đủ điều kiện thanh toán phải ghi rõ nguyên nhân và nhân sự phụ trách xử lý.

#### 4. Nguyên tắc phản hồi

- PM phản hồi/ xác nhận thông tin rà soát trong vòng 01 (một) ngày làm việc.
- KT phản hồi trạng thái xử lý HSTT sau khi nhận thông tin xác nhận về các công việc phát sinh cần thanh toán.



### III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

#### Bước 1 – Cập nhật dữ liệu công việc phát sinh

- **Trách nhiệm thực hiện:** Quản lý dự án (PM).
- **Nội dung thực hiện:**
  - Đối với mỗi cụm dự án thuộc quyền quản lý của từng PM, PM phối hợp cùng ĐP thiết lập và duy trì một bảng theo dõi trực tuyến chung (sau đây gọi là File theo dõi phát sinh – đây là dữ liệu chính thức để các bộ phận phối hợp quản lý và làm căn cứ triển khai Hồ sơ thanh toán). Đường dẫn của file này phải được ghim tại nhóm nội bộ của từng cụm CĐT tương ứng.
  - Ngay khi phát sinh hạng mục mới, PM có trách nhiệm cập nhật kịp thời và chính xác các trường thông tin bắt buộc bao gồm:
    - (1) Tên dự án;
    - (2) Tên hạng mục công việc phát sinh;
    - (3) Giá trị báo giá (đã duyệt);
    - (4) Ngày phê duyệt báo giá;
    - (5) Kế hoạch triển khai – Thời gian hoàn thành;
    - (6) Tiến độ thực tế;
    - (7) Các lưu ý (nếu có).

#### Bước 2 – Rà soát, đối chiếu và xác nhận mỗi cuối tháng

- **Trách nhiệm thực hiện:** Điều phối (ĐP), Quản lý dự án (PM).
- **Nội dung thực hiện:**
  - ĐP truy cập File theo dõi phát sinh để tiến hành rà soát đối chiếu trực tiếp với PM phụ trách.
  - Hai bên xác nhận và phân loại các hạng mục phát sinh trong tháng vào các trạng thái sau:
    - (1) Đã hoàn thành công việc, cần hoàn thành bộ Hồ sơ thanh toán (HSTT);
    - (2) Đã hoàn thành công việc nhưng chưa đến hạn làm HSTT;
    - (3) Đang triển khai công việc, tiếp tục theo dõi tiến độ;



(4) Đã duyệt báo giá, đang chuẩn bị triển khai.

### Bước 3 – Cập nhật thông tin cho Kế toán

- **Trách nhiệm thực hiện:** Điều phối (ĐP).
- **Nội dung thực hiện:**
- Sau khi thống nhất số liệu với PM, ĐP tiến hành nhập thông tin lên File theo dõi HSTT chung giữa ĐP và KT (mỗi cụm CĐT sẽ có một file riêng biệt). File này được phân quyền tiếp cận giới hạn, chỉ bao gồm ĐP và KT được quyền truy cập và chỉnh sửa.
- ĐP có trách nhiệm bổ sung các thông tin cần thiết cho kế toán như: Xác định công việc phát sinh nào cần lên hồ sơ ngay, hoặc lý do chưa thực hiện hồ sơ,...

### Bước 4 – Xác nhận ba bên và triển khai Hồ sơ thanh toán

- **Trách nhiệm thực hiện:** Điều phối (ĐP), Quản lý dự án (PM) và Kế toán (KT).
- **Nội dung thực hiện:**
  - **ĐP – Gửi thông tin:** Sau khi hoàn tất cập nhật dữ liệu tại Bước 3, ĐP thông báo chính thức trên nhóm HSTT nội bộ của từng cụm CĐT theo thông tin tóm tắt như sau:
    - (1) Công việc A – Trạng thái: Đã hoàn thành ngày dd/mm → Next step: Làm HSTT;
    - (2) Công việc B – Trạng thái: Đang triển khai → Next step: Chưa làm HSTT, tiếp tục theo dõi.
  - **PM xác nhận:** PM phụ trách tiến hành kiểm tra nội dung thông báo và phản hồi Xác nhận trực tiếp trên nhóm.
  - **KT thực hiện:** Ngay sau khi PM xác nhận, KT căn cứ trên dữ liệu trên File theo dõi để xử lý và hoàn thành HSTT đối với các công việc được phân loại ở trạng thái (1).



#### IV. QUY ĐỊNH VỀ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO/ ĐẦU RA

| Giai đoạn               | Dữ liệu đầu vào                                                                                                                              | Dữ liệu đầu ra                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bước 1 và Bước 2</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo giá phát sinh đã được CĐT phê duyệt.</li> <li>File theo dõi phát sinh.</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>File theo dõi phát sinh được điền đầy đủ thông tin như yêu cầu.</li> <li>Danh mục các công việc phát sinh được phân loại cụ thể vào 04 (bốn) nhóm trạng thái.</li> </ul>              |
| <b>Bước 3 và Bước 4</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Số liệu đã thống nhất giữa ĐP và PM.</li> <li>File theo dõi phát sinh chung giữa ĐP và KT.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>File theo dõi phát sinh chung giữa ĐP và KT đúng dữ liệu thực tế.</li> <li>Tin nhắn xác nhận 03 (ba) bên (BOD theo dõi).</li> <li>Hồ sơ thanh toán hoàn chỉnh được gửi đi.</li> </ul> |

#### V. QUY ĐỊNH PHẢN HỒI VÀ TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ TỒN ĐỘNG

##### 1. Thời hạn phản hồi bắt buộc

- Kể từ thời điểm ĐP gửi thông báo lên nhóm HSTT nội bộ ở bước 4, PM có trách nhiệm phản hồi xác nhận hoặc điều chỉnh thông tin trong vòng tối đa 24 giờ làm việc.
- Nếu quá thời hạn trên PM không phản hồi mà không có lý do chính đáng, ĐP sẽ ghi nhận số liệu là “Đúng” và chuyển tiếp cho KT hoàn thành hồ sơ.

##### 2. Trách nhiệm theo dõi và xử lý tồn đọng

- Đối với các hạng mục thuộc nhóm (2) và nhóm (3), ĐP và PM có trách nhiệm tự động chuyển tiếp dữ liệu sang kỳ rà soát của tháng kế tiếp.



## VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các cấp Quản lý có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc tuân thủ các mốc thời gian và trách nhiệm được phân công trong quy trình này.

## VII. SƠ ĐỒ TRỰC QUAN QUY TRÌNH

