

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KỸ THUẬT KHỎI VĂN PHÒNG	Ngày	10/04/2026
	Số	EB-TB-100426

Các nội dung thông báo bên dưới có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2026.

1. Giải pháp đề xuất

- **Triển khai Daily Checklist:** Nhân sự kỹ thuật hiện trường bắt buộc gửi Checklist báo cáo tiến độ mỗi ngày. Đây là căn cứ để PM nắm bắt các hạng mục đã hoàn thành hoặc còn thiếu trong thời gian thực.
- **Kiểm soát chốt chặn:** PM/Chỉ định nhân sự hỗ trợ có trách nhiệm rà soát toàn bộ hình ảnh và Checklist vào ngày cuối cùng kỹ thuật viên lưu lại tại hiện trường. Ví dụ có thể áp dụng:
 - o Đối với hạng mục cần đo bức xạ/năng: thực hiện kiểm tra vào buổi sáng (trước 11h) hoặc đầu giờ chiều để đảm bảo điều kiện đo đạt chính xác.
 - o Đối với các hạng mục vật lý: hoàn thành kiểm tra trước khi rút quân trong ngày (trước 16h–17h).
 - o Yêu cầu bắt buộc: Việc kiểm soát phải hoàn tất trước khi rút quân, không để tồn tại lỗi phải điều động người quay lại xử lý.
- **Tăng cường kết nối và Điều phối hiện trường:** PM/Nhân sự được chỉ định cuộc gọi ngắn (1-2 phút) cho kỹ thuật tại mỗi dự án vào cuối ngày để nắm bắt tiến độ, khó khăn phát sinh và tăng cường kết nối đội ngũ. Áp dụng văn hóa "**Hỏi ngay khi vướng**". Không xử lý theo kiểu “làm đại cho xong” hoặc tự suy đoán mà vướng ở đâu phải hỏi ngay tại thời điểm phát sinh, không để dồn đến cuối ngày hoặc cuối kỳ báo cáo.
- **Nguyên tắc làm việc:**



- Khi xảy ra tắc nghẽn trong quy trình, các bộ phận không được đùn đẩy trách nhiệm giữa các bên.
- Chủ động liên hệ và trao đổi với các bên liên quan trong chuỗi công việc để làm rõ vấn đề.
- Không dừng lại ở việc nhắc nhở – cần xác định rõ nguyên nhân tắc nghẽn và có phương án tháo gỡ cụ thể.
- Trường hợp lặp lại nhiều lần, cần xem xét lại quy trình hoặc trách nhiệm của các bên liên quan.

2. Xây dựng KPI và Chế tài đối với nhóm Kỹ Thuật

- **Mục tiêu:** Nâng cao trách nhiệm và chất lượng công việc, cuộc họp thống nhất thiết lập các tiêu chí đánh giá hiệu suất (KPI) dựa trên tính tuân thủ quy trình:
- **KPI tuân thủ checklist:** Tiếp tục theo dõi tần suất và tính đầy đủ của việc gửi Checklist hàng ngày thông qua Form theo dõi chung của từng cụm (Đã áp dụng)
- **KPI Chất lượng dữ liệu:** Đã cập nhật tiêu chí “Phân loại và Tổng hợp dữ liệu folder” vào mục 5 – KPI đánh giá chất lượng báo cáo khối văn phòng (áp dụng từ tháng 4). PM cần theo dõi và note rõ để tính tỷ lệ phân loại sai trên tổng số dữ liệu để có phương án cải thiện, và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp phân loại dữ liệu tùy tiện, làm đại để hoàn thành.

3. Nhắc lại Quy trình báo cáo Chủ đầu tư

- **Báo cáo đầu ngày:** Nhân sự kỹ thuật hiện trường có trách nhiệm báo cáo kế hoạch công việc trong ngày cho CĐT trước khi vào dự án, bao gồm: nội dung công việc, nhân sự thực hiện và phạm vi triển khai.
- **Báo cáo sau khi hoàn thành công việc:** Sau khi kết thúc công việc tại dự án, kỹ thuật hiện trường cần thực hiện báo cáo kết quả cho CĐT theo đúng quy định.



- **Trách nhiệm kiểm soát của PM:** Trường hợp PM nhận thấy kỹ thuật hiện trường chưa thực hiện báo cáo với CĐT, cần chủ động kiểm tra và nhắc nhở kịp thời, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu sót trong giao tiếp và xác nhận công việc với CĐT.

