

QUY TRÌNH PHỐI HỢP BÁO CÁO & THANH TOÁN (KỸ THUẬT – ĐIỀU PHỐI – KẾ TOÁN)	Ngày	05/05/2026
	Số	EB-QT-260505

Người lập	Phê duyệt
 NGUYỄN THỊ KIM ANH	 Giám Đốc O&M Điện Mặt Trời Ấp Mái <i>Võ Lê Anh</i>

I. MỤC ĐÍCH

- Thiết lập quy trình phối hợp giữa các bộ phận (PM, Điều phối, Kế toán) trong việc xử lý khối lượng, đơn giá và hồ sơ thanh toán.
- Đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, chính xác và minh bạch.
- Tăng hiệu quả xử lý công việc, tránh chồng chéo hoặc thiếu sót.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho toàn bộ nhân sự thuộc ba phòng ban: **Kỹ thuật – Điều phối – Kế toán** có liên quan đến công tác chuẩn bị, đối soát và báo cáo hồ sơ phục vụ thanh toán.

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Phân công trách nhiệm

1. PM (Project Manager)

- Tổng hợp khối lượng công việc đã thực hiện đầy đủ, chính xác.
- Điền giá (nếu biết) theo khối lượng công việc đã thực hiện.
- Gửi yêu cầu điều phối kịp thời.



- Phối hợp với Điều phối để chốt khối lượng cuối cùng.
- Soạn và gửi báo cáo lên nhóm chung.
- Theo dõi tiến độ xử lý.

==> Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng & nội dung báo cáo.

2. Điều phối (Coordinator)

- Tiếp nhận yêu cầu từ PM.
- Rà soát, kiểm tra tính hợp lệ của khối lượng công việc.
- Làm việc với PM để chốt khối lượng.
- Cập nhật và gửi thông tin lên nhóm chung.
- Điền/bổ sung đơn giá còn thiếu (nếu có).
- Lập bảng khối lượng kèm đơn giá.
- Chuyển thông tin cho Kế toán.
- Kiểm tra thể thức và số lượng báo cáo.
- Xác nhận “OK” trước khi chuyển bước tiếp theo.

==> Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, logic và luồng thông tin

3. Kế toán (Accounting)

- Nhận dữ liệu từ Điều phối.
- Đối chiếu bảng khối lượng với thông tin trên nhóm chung (cross-check).
- Kiểm tra đơn giá theo hợp đồng/báo giá.
- Xác nhận và chốt giá trị cuối cùng.
- Lập hồ sơ thanh toán (HSTT).
- Gửi hồ sơ cho Chủ đầu tư (CĐT)

==> Chịu trách nhiệm cuối cùng về giá trị thanh toán.



2. Trình tự thực hiện

LUỒNG 1: XỬ LÝ KHỐI LƯỢNG & ĐƠN GIÁ

1. Giai đoạn tổng hợp & gửi thông tin cho điều phối (PM)

Bước 1: PM tổng hợp khối lượng đã thực hiện, điền các đơn giá mà PM biết.

Bước 2: PM gửi thông tin cho Điều phối để xử lý.

2. Giai đoạn rà soát (Điều phối & PM)

Bước 3: Rà soát, kiểm tra khối lượng công việc, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của khối lượng công việc.

Bước 4: Chốt khối lượng cuối cùng với PM.

Bước 5: Gửi bảng khối lượng lên nhóm chung, đảm bảo tất cả bên liên quan nắm thông tin.

Bước 6: PM nhắn tin lên nhóm chung “Xác nhận khối lượng”.

3. Giai đoạn xử lý đơn giá (Điều phối)

Bước 7: Điền các hạng mục chưa có giá.

Bước 8: Hoàn thiện bảng khối lượng và đơn giá chi tiết.

Bước 9: Gửi kế toán (gửi riêng) để chuyển dữ liệu để kiểm tra tài chính.

4. Giai đoạn kiểm tra & chốt (Kế toán)

Bước 10: Đối chiếu bảng khối lượng với nhóm chung, kiểm tra tính thống nhất dữ liệu.

Bước 11: Kiểm tra đơn giá (hợp đồng/báo giá).

Bước 12: Chốt giá trị cuối cùng, xác nhận giá trị thanh toán.

LUỒNG 2: XỬ LÝ BÁO CÁO HSTT

1. Giai đoạn lập & gửi báo cáo (PM)

Bước 1: PM thực hiện báo cáo.

Bước 2: Gửi trực tiếp lên nhóm chung, thông báo cho các bên liên quan.

Bước 3: Nhóm tiếp nhận báo cáo, xác nhận đã nhận thông tin.

2. Giai đoạn kiểm tra (Điều phối)



Bước 4: Kiểm tra thể thức và số lượng báo cáo, đảm bảo đúng format và đầy đủ số lượng báo cáo.

Bước 5: Chốt xác nhận “OK” trên nhóm.

3. Giai đoạn thanh toán (Kế toán)

Bước 6: Lập HSTT.

Bước 7: Gửi cho CĐT.

Bước 8: CĐT tiếp nhận HSTT.

Bước 9: Tiếp tục theo dõi và cập nhật khi có phản hồi từ CĐT.

3. Quy định họp & báo cáo định kỳ

1. Kế toán

- Tham gia buổi họp kỹ thuật Văn phòng vào 9h30 sáng thứ Ba hàng tuần.
- Thực hiện nhắc lịch hạn thanh toán vào ngày 01 và 15 hàng tháng.
- Gửi thông tin nhắc lịch vào group “EB – Managers”.

2. PM (Project Manager)

- Cập nhật tình hình thực hiện báo cáo, bao gồm:
 - Thời gian dự kiến hoàn thành
 - Nhu cầu hỗ trợ nhân sự (nếu có)
 - Những lưu ý khác (nếu có)
- Thời hạn cập nhật: trước ít nhất 05 ngày so với ngày đến hạn theo hợp đồng.

IV. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

- Tất cả thông tin phải được trao đổi qua **nhóm chung** để đảm bảo minh bạch, trừ nội dung về chi phí Điều phối và Kế toán trao đổi riêng.
- Các bước giao việc cần có xác nhận rõ ràng.
- Thời gian phản hồi nhanh chóng (ưu tiên trong ngày làm việc).
- Kế toán là bên cuối cùng chịu trách nhiệm xác nhận giá trị thanh toán.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các cấp Quản lý có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy định này trong phạm vi phòng ban mình phụ trách.



VI. SƠ ĐỒ TRỰC QUAN QUY TRÌNH

QUY TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG VIỆC

